

BÁO CÁO

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình:
Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú**

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/02/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú;

Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú;

Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú;

Căn cứ Quyết định số 4985/QĐ-UBND huyện ngày 14/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc điều chỉnh dự toán công trình: Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú;

Trên cơ sở đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Báo cáo số 79/BC-KTHT ngày 10/4/2024 và Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo số 195/BC-TCKH ngày 10/6/2024, để đảm bảo việc thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và thời gian triển khai thực hiện hồ sơ công trình, UBND huyện trình HĐND huyện xem xét điều chỉnh một số nội dung sau:

1. Sự cần thiết phải điều chỉnh Chủ trương đầu tư:

- Theo quy định tại Khoản 7 và Khoản 8, Điều 17, Luật Đầu tư công năm 2019:

“7. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương.

8. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này.”.

- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 34, Luật Đầu tư công năm 2019: *“1. Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”.*

Công trình Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú đã được UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014 nên thuộc thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND huyện (*Khoản 1, Điều 34 và Khoản 3, Điều 101 của Luật Đầu tư công năm 2019*). Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 17, Luật Đầu tư công năm 2019, từ ngày 01/1/2020 (*ngày Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực*), công trình này thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND cấp huyện. Do đó, UBND huyện báo cáo HĐND huyện xem xét giao cho UBND huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của công trình này theo quy định tại Khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công 2019.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Năm 2018-2019 thành năm 2018-2024.

- Tổng mức đầu tư công trình đã được phê duyệt: 3,820 tỷ đồng không thay đổi.

- Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Đồng Phú.

2. Lý do điều chỉnh: Do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn và kéo dài, do đó việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình làm cơ sở triển khai thi công và giải ngân nguồn vốn theo quy định.

3. Nguồn vốn thực hiện công trình: Vốn ngân sách huyện (*Vốn đầu tư công năm 2023 kéo dài sang năm 2024 (588 triệu đồng) hiện UBND tỉnh đã có Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 18/6/2024 tổng hợp trình HĐND tỉnh chấp thuận tại kỳ họp giữa năm 2024*).

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Trên đây là báo cáo về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú, UBND huyện báo cáo Huyện Ủy, HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng: TC-KH, KT và HT;
- UBND tt Tân Phú;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn