

**TỜ TRÌNH**

**Về việc giao quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình:  
Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú**

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/02/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú;*

*Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú;*

*Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú;*

*Căn cứ Quyết định số 4985/QĐ-UBND huyện ngày 14/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc điều chỉnh dự toán công trình: Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú;*

UBND huyện Đồng Phú đề nghị HĐND huyện xem xét giao cho UBND huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của công trình: Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú theo quy định tại Khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công 2019, với các nội dung như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh:**

- Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Năm 2018-2019 thành năm 2018-2024.

- Tổng mức đầu tư công trình đã được phê duyệt: 3,820 tỷ đồng không thay đổi.

- Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Đồng Phú.

**2. Lý do điều chỉnh:** Do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn và kéo dài, do đó việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình làm cơ sở triển khai thi công và giải ngân nguồn vốn theo quy định.

**3. Nguồn vốn thực hiện công trình:** Vốn ngân sách huyện (*Vốn đầu tư công năm 2023 kéo dài sang năm 2024 (588 triệu đồng) hiện UBND tỉnh đã có Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 18/6/2024 tổng hợp trình HĐND tỉnh chấp thuận tại kỳ họp giữa năm 2024*).

**4. Tên chủ đầu tư:** Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

*Kèm theo: Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của UBND huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài đến KCN Bắc Đồng Phú và “Dự thảo” Nghị quyết về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.*

Với nội dung trên, UBND huyện Đồng Phú trình HĐND huyện khóa XII, Kỳ họp thứ 11 xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Tuấn**